



# Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Antonio Joaquim de Azevedo - S/nº - Centro – Nova Monte Verde – MT

## RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 2008

Órgão Resp.	OBRA	Valor Contratado	Valor Aditivo	Valor Total	Pagamentos Efetuados	Saldo	Início da Obra
SEVOP	Construção de Bueiros.	317.631,97		317.631,97	69.540,47	248.091,50	02/01/2008
SEVOP	Recuperação de Estradas vicinais, pontes e bueiros em Assentamento Monte Verde.	1.188.067,70		1.188.067,70	308.897,14	879.170,56	02/07/2008
SEVOP	Obras de pavimentação asfáltica Av. Genésio Alves da Fonseca.	255.511,84		255.511,84	-	255.511,084	Aguardando liberação do convênio
SEVOP	Obras de pavimentação asfáltica nas Avenidas Rondonópolis e Rosário.	205.874,56		205.874,56	-	205.874,56	Aguardando liberação do convênio
SEMS	Construção de Instalações de P.S.F Urbano 133 M <sup>2</sup>	120.500,00		120.500,00	66.052,00	54.448,00	03/03/2008
SEME	Construção de Escola Infantil Situada na Av. do Rosário	145.835,94	36.250,00	182.085,94	143.348,54	38.737,40	01/03/2006
SEME	Ampliação de 112 M <sup>2</sup> da Escola Municipal Roberto José Ferreira	41.000,00	10.000,00	51.000,00	47.280,00	3.720,00	23/04/2008
TOTAL GERAL		2.274.422,01	46.250,00	2.320.672,01	635.118,15	1.685.553,10	

SEVOP – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

SEMS – Secretaria Municipal de Saúde.

SEME – Secretaria Municipal de Educação.

Nova Monte Verde – 26 de Junho de 2008