



MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.556/0001-63



RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO- 2022

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	OBRA	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	INÍCIO DA OBRA	VIGÊNCIA CONVÊNIO	VIGÊNCIA CONT	STATUS
Ministério da Saúde Contrato de Repasse nº 853010/2017	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Construção da Lavandeira (176m²)	R\$ 397.587,39	R\$ 36.889,19	R\$ 434.476,58	R\$ 261.084,31	R\$ 173.392,27	08/05/2020	01/04/2023	16/08/2022	Executando
Ministério do Desenvolvimento Regional Contrato de Repasse nº 896139/2019	Pavimentação de Asfáltica de 6.000 m² da Avenida Gentil de Azevedo e Avenida Virgílio Pereira do Nascimento.	R\$ 443.408,05	R\$ 91.047,79	R\$ 534.455,84	R\$ 487.717,73	R\$ 46.738,11	08/06/2021	31/12/2022	11/06/2022	Finalizando
Ministério da Defesa – Calha Norte Convênio 884132/2019	Iluminação Pública com substituição de lâmpadas comuns por LED, na Avenida Mato Grosso	R\$ 383.352,00	R\$ 6.698,82	R\$ 390.050,82	R\$ 183.397,76	R\$ 206.653,06	28/03/2022	05/11/2022	11/03/2022	Executando
Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística - SINFRA Convênio 1241/2021	Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Nova Monte Verde em uma extensão de 60.021,80 m².	R\$ 4.603.168,33	-	R\$4.603.168,33	R\$ 165.938,97	R\$ 4.437.229,36	12/05/2022	27/10/2022	29/04/2023	Executando
Secretaria de Estado de Educação SEDC Convênio 1076/2021	Ampliação da Escola Futuro Feliz – Construção de garagem	R\$ 42.933,31	-	R\$ 42.933,31	-	R\$ 42.933,31	21/06/2022	31/12/2022	16/05/2023	Executando

Av. Mato Grosso, 51, Centro, Paço Municipal,
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 Fax.:
3597-2811
e-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br
www.novamonteverde.mt.gov.br





MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.556/0001-63

Município de Nova Monte Verde – Recurso Próprio	Construção de Barracão para Ônibus	R\$ 453.565,24	R\$ 50.249,38	R\$ 503.814,62	R\$ 139.880,01	R\$ 363.934,01	21/09/2022	-	01/09/2022	Executando
TOTAL GERAL		R\$ 6.324.014,32	R\$ 184.885,18	R\$ 6.508.899,50	R\$ 1.238.018,78	R\$ 5.270.880,12				

Nova Monte Verde-MT, 29 de agosto de 2022.

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal