



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	OBRA	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	INÍCIO DA OBRA	VIGÊNCIA CONVÊNIO	VIGÊNCIA CONT.	STATUS
Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística - SINFRA Convênio 1241/2021	Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Nova Monte Verde em uma extensão de 60.021,80 m ² .	R\$ 4.543.320,63	R\$ 2.090.432,89	R\$ 6.633.753,52	R\$ 6.534.024,46	R\$399.729,06	12/05/2022	09/07/2024	29/08/2024	Finalizando/Em Prestação de Contas
Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística - SINFRA Convênio 2117/2022	Pavimentação asfáltica e Duplicação da Rodovia MT 208	R\$10.832.153,19	-	R\$10.832.153,19	R\$10.832.153,19	R\$0,00	01/02/2023	18/08/2024	19/08/2024	Finalizando/Em Prestação de Contas
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Recurso Próprio	Construção de cobertura do playground e estacionamento da CMEI Reino Encantado	R\$225.004,09	R\$18.412,60	R\$243.416,69	R\$243.416,69	R\$0,00	02/10/2023	-	27/09/2024	Finalizando
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC Convênio 1201/2023	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Futuro Feliz	R\$3.089.420,04	-	R\$3.089.420,04	R\$763.859,80	R\$2.325.560,24	01/02/2023	25/05/2025	18/01/2025	Executando
Secretaria de Estado de Saúde – SES Termo de Compromisso 515/2022 e 470/2023	Construção do Hospital de Pronto Atendimento no Município de Nova Monte Verde	R\$6.739.734,56	-	R\$6.739.734,56	R\$1.387.525,87	R\$5.352.208,69	02/02/2024	15/06/2025	23/01/2025	Executando
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Recurso Próprio	Reforma e Ampliação do Barracão de Motocross	R\$167.237,36	-	R\$167.237,36	R\$167.237,36	R\$0,00	17/06/2024	-	03/06/2025	Finalizando

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal - CEP: 78.593-000 Fone: (66) 3597-2800
Email: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br - www.novamonteverde.mt.gov.br

Recebi em 28/08/2024


Maria Estela Metzold
Assistente Administrativo
Cidade: Nova Monte Verde-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA Convênio 434/2024	Substituição de Ponte de Madeira por Concreto – Rio São Joãozinho na estrada Ipanema	R\$3.692.574,31	-	R\$3.692.574,31	-	R\$3.692.574,31	17/06/2024	30/04/2025	07/06/2024	Executando
Ministério das Cidades/CAIXA Contrato de Repasse 943050/2023	Pavimento em TSD, com drenagem, passeio público e sinalização e diversas ruas do perímetro urbano.	R\$24.424.774,47	-	24.424.774,47	R\$1.164.573,87	R\$23.260.200,60	19/06/2024	11/08/2027	07/06/2026	Executando
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Recurso Próprio	Iluminação Pública com luminárias de LED – Rodvia MT, Avenida Mato Grosso e Estrada Vicinal Agerário Rufino	R\$3.363.818,00	-	R\$3.363.818,00	-	R\$3.363.818,00	12/08/2024	-	24/07/2025	Executando
TOTAL GERAL		R\$57.078.036,65	R\$2.108.845,49	R\$59.186.882,14	R\$21.092.791,24	R\$38.094.090,90				

Nova Monte Verde-MT, 23 de agosto de 2024.


Mirian B. Camargo Maciel
Gerente Municipal de Convênios
Decreto 097/2021

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal - CEP: 78.593-000 Fone: (66) 3597-2800
Email: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br - www.novamonteverde.mt.gov.br